

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 953 23 Implementación de mecanismos para una gestión transparente

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Programa : 26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	0.00																											
1.1 IDENTIFICAR, DOCUMENTAR, SOCIALIZAR Y PONER EN MARCHA BUENAS PRÁCTICAS QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN LA SDHT.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	4.00		13.40		10.60		24.20		10.00		14.00		0.00		9.00		4.00		100.00	10.80	2.16
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 0,75 DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y CULTURA CIUDADANA PARA MEJORAR LA VISIBILIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y BENEFICIARIOS DE LA SDHT	0.00																											
2.1 AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD, CULTURA CIUDADANA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO	10.00	10.00	10.00	0.00	1.00	6.00	6.00	0.00		6.00		0.00		6.00		0.00		16.00		10.00		36.00		10.00		100.00	17.00	1.70
2.2 EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO EN EL INFORME DE POSTULACIÓN AL PREMI DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR - ESTRATEGIA "EN HÁBITAT LA TRANSPARENCIA ES UN HÁBITO	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	3.00		4.00		13.00		4.00		3.00		14.00		7.00		26.00		4.00		100.00	22.00	6.60
2.3 DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DIÁLOGO DIRECTO CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y CON LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA SDHT	10.00	0.00	0.00	12.50	12.50	25.00	25.00	0.00		25.00		12.50		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	37.50	3.75
2.4 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CANALES Y NORMAS QUE FORTALEZCAN EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SDHT	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	2.75
2.5 AFIANZAR LAS ALIANZAS CON ENTIDADES DISTRITALES PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN COMO LO SON LA VEEDURIA DISTRITAL Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	2.00
3. SENSIBILIZAR 200 SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN CULTURA CIUDADANA DE LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00																											
3.1 SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, CULTURA CIUDADANA DE LA LEGALIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO	20.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	40.00	8.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 26.96**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 808 23 Formulación y seguimiento de la política y la gestión social del hábitat y vivienda

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupa

Programa : 15 Vivienda y hábitat humanos

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. FORMULAR 1 POLÍTICA PÚBLICA QUE DEFINA LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA ACCIÓN PÚBLICA DISTRITAL EN MATERIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT	0.00																											
1.1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL A TRAVÉS DE CARACTERIZACIÓN Y TRABAJO CON GRUPOS DE POBLACIÓN.	5.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		10.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		100.00	24.00	1.20
1.2 AJUSTAR, PUBLICAR Y SOCIALIZAR EL DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		10.00		100.00	10.00	0.30
1.3 HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PROVISIÓN DE VIP/VIS, EN EL MARCO DEL DEC.327/2004 Y EL DEC. 75/2013, A PARTIR DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	1.25
1.4 CONVOCAR Y DINAMIZAR EL CONSEJO CONSULTIVO DEL HÁBITAT	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	1.00
2. CONSOLIDAR 90% UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA LA PLANEACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE HÁBITAT	0.00																											
2.1 APOYAR TÉCNICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SIHAB	5.00	8.00	4.00	8.00	6.00	9.00	7.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	17.00	0.85
2.2 CONSOLIDAR LA TERRITORIZACIÓN DE INDICADORES PROIRIZADOS POR LA ENTIDAD	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	25.00	0.75
2.3 ELABORAR, CIRCULAR Y PUBLICAR LOS ESTUDIOS QUE APOYAN EL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA CIUDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.75
2.4 PRODUCIR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA QUE APOYA LAS NECESIDADES DEL SIHAB	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	25.00	1.25
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 100% DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT	0.00																											
3.1 DOCUMENTAR Y SISTEMATIZAR DE MANERA ORGANIZADA LOS PROCESOS SOCIALES Y SUS ACTORES EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	13.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.60
3.2 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SDHT	13.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.60
3.3 REALIZAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT	13.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.60
3.4 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO LOCAL EN LAS 20 LOCALIDADES DE LA CIUDAD.	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.80
4. VALIDAR 100% LAS BASES DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL MÍNIMO VITAL GRATIS DE ESTRATOS 1 Y 2, ENTREGADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE	0.00																											

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 808 23 Formulación y seguimiento de la política y la gestión social del hábitat y vivienda

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
ACUEDUCTO																												
4.1 VALIDAR LAS BASES DE DATOS REMITIDAS POR LOS GRANDES PRESTADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO CON LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL MÍNIMO VITAL DE LOS ESTRATOS 1 Y 2	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.50
4.2 VALIDAR LAS BASES DE DATOS REMITIDAS POR LOS PEQUEÑOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO CON LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL MÍNIMO VITAL DE LOS ESTRATOS 1 Y 2	0.50	6.67	0.00	93.33	37.50	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	37.50	0.19
4.3 VERIFICAR Y VALIDAR LAS CUENTAS DE COBRO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO CON LAS NOVEDADES DE LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL MÍNIMO VITAL	0.50	5.00	5.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	35.00	0.18
4.4 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO Y A LA AFECTACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO Y CULTURA DE PAGO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	25.00	0.13
5. REALIZAR 100% LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LAS ESP DOMICILIARIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO, CALIDAD Y COBERTURA DE DICHS SERVICIOS	0.00																											
5.1 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS SUBSIDIOS Y APORTES SOLIDARIOS QUE SE APLICAN A LOS SUSCRIPTORES DE LAS EMPRESAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	1.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	0.37
5.2 ARTICULAR CON LAS ESP LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON BASE EN LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS COMITÉS DE CONTROL SOCIAL	1.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	0.37
5.3 COORDINAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONCERTADAS EN EL MARCO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	1.50	2.00	2.00	14.66	14.66	2.00	2.00	14.66		2.00		14.67		2.00		14.67		2.00		14.67		2.00		14.67		100.00	18.66	0.28
5.4 REALIZAR EN COORDINACIÓN CON LA SDP Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUIMIENTO A LOS PLANES MAESTROS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	1.50	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		0.00		100.00	27.27	0.41
5.5 CARGAR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ¿ SUI	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00		17.00		17.00		16.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	17.00	0.26
5.6 GARANTIZAR LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO TARIFARIO A MADRES COMUNITARIAS Y SUSTITUTAS CERTIFICADAS POR EL ICBF REGIONAL BOGOTÁ	1.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	10.00	0.15
6. IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ACCIÓN A CARGO DE LA SDHT EN EL PLAN DISTRITAL DEL AGUA	0.00																											
6.1 DESARROLLAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN LA ESTRATEGIA NO. 5 GESTIÓN DEL RIESGO	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		0.00		20.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6.2 HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS NO. 3 DERECHO AL AGUA Y POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL, NO. 5 GESTIÓN DEL RIESGO PROGRAMA Y NO. 6 MÍNIMO VITAL DE AGUA DEL PDA	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		27.50		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		27.50		100.00	10.00	0.15

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 20.93**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 807 19 Redefinición del modelo de ocupación de las franjas de transición urbano - rural

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Programa : 17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios d

INVERSIONES			Millones de pesos 2015	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. FORMULAR 4 MODELOS DE OCUPACIÓN EN LA FRANJA DE TRANSICIÓN	0.00																												
1.1 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FRANJA DE TRANSICIÓN URBANO RURAL DEL BORDE OCCIDENTAL Y CONSOLIDAR Y VALIDAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FRANJA DE TRANSICIÓN URBANO RURAL DEL BORDE NORTE.	30.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	12.00	
1.2 ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE Y FORMULAR LOS MODELOS DE OCUPACIÓN EN LAS FRANJAS DE TRANSICIÓN URBANO RURAL EN LOS BORDES NORTE Y OCCIDENTAL, CON LA CARTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE.	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	8.00	
1.3 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA DE LOS BORDES SUR Y ORIENTAL	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	25.00	7.50	
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>																											<b>27.50</b>

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 27.50**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 806 20 Diseño e implementación de programas de construcción sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Programa : 18 Estrategia territorial regional frente al cambio climático

INVERSIONES			Millones de pesos 2015	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. IMPLEMENTAR UN MODELO DE OCUPACIÓN URBANA TIPO ECOBARRIO	0.00																											
1.1 GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE VIP Y/O VIP CON MEZCLA DE USOS INMOBILIARIOS QUE INCLUYA CRITERIOS DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.	35.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	5.25
1.2 GESTIONAR LOS CRITERIOS DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y SU APLICACIÓN A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA QUE LIDERA Y APOYA EL SECTOR HÁBITAT	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	3.00
1.3 GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN URBANA TIPO ECOBARRIO, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	10.00	1.50
1.4 APOYAR TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN URBANA TIPO ECOBARRIO.	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	6.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 15.75**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 804 21 Estructuración de proyectos de revitalización

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupa

Programa : 16 Revitalización del centro ampliado

INVERSIONES			Millones de pesos 2015	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. GESTIONAR 2 PROYECTOS ASOCIATIVOS EN LAS INTERVENCIONES URBANAS PÚBLICAS PRIORIZADAS	0.00																											
1.1 SELECCIONAR PARA SU FORMULACIÓN Y GESTIÓN LOS PROYECTOS QUE TENGAN POTENCIAL PARA DESARROLLAR PROYECTOS ASOCIATIVOS DE REVITALIZACIÓN.	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	3.00
1.2 AGENCIAR LAS ACCIONES NECESARIAS CON PROPIETARIOS DE SUELO Y/O PROMOTORES TENDIENTES A CONCRETAR LOS PROYECTOS DE REVITALIZACIÓN VIABILIZADOS	30.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	12.00	3.60
1.3 ADELANTAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REQUERIDA PARA VIABILIZAR Y MATERIALIZAR INICIATIVAS Y/O INTERVENCIONES CON POTENCIAL PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE REVITALIZACIÓN.	30.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	4.50
1.4 SUSCRIBIR LA CARTA DE INTENCIÓN CON PROPIETARIOS DE SUELO PARA AVANZAR EN LA CONCRECIÓN DEL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y REALIZAR EL TRASLADO FORMAL DEL PROYECTO A LA ENTIDAD OPERADORA COMPETENTE.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		75.00		100.00	50.00	5.00
<b>Total ponderación vertical 100.00</b>																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 16.10</b>	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 801 29 Mejoramiento del hábitat rural

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupa

Programa : 10 Ruralidad humana

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. MEJORAR 6 CENTROS POBLADOS Y ASENTAMIENTOS RURALES	0.00																											
1.1 FORMULAR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS CENTROS POBLADOS PRIORIZADOS	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	3.00
1.2 ELABORAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y GESTIONAR SU INCORPORACIÓN EN LA CARTOGRAFÍA OFICIAL DEL DISTRITO	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	4.00
1.3 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES.	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.00
1.4 COORDINAR ACCIONES PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	1.00
2. FORTALECER 12 ACUEDUCTOS VEREDALES	0.00																											
2.1 SOCIALIZAR CON LOS SUSCRIPTORES Y/O JUNTAS ADMINISTRADORAS DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS A INTERVENIR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS	6.25	16.67	16.67	8.33	16.67	25.00	25.00	25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	58.34	3.65
2.2 REALIZAR MESAS DE TRAB. CON ACUED. COMUNIT. A FORTALECER PARA ADELANT. LOS TRÁMITES Y ACTIVIDAD. REQUERIDS PARA CUMP.DE LA EST. ORGANIZ. DEC.421/00 Y LAS NORMAS APLIC. A LAS ENTID. SIN ÁNIMODE LUCRO	6.25	5.00	16.67	10.00	25.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	51.67	3.23
2.3 REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ASESORAR A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS FORMALIZADOS EN SU FUNCIONAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y COMERCIAL	6.25	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	25.00	1.56
2.4 APOYAR A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	6.25	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	25.00	1.56
2.5 ASISTIR TÉCNICAMENTE A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO-IRCA	14.00	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		100.00	23.50	3.29
2.6 REALIZAR CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.7 EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LOS ACUEDUCTOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS HIDRÁULICOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y MODELACIONES HIDRÁULICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.8 APOYAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.9 CONSTRUIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES	2.00																											

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 801 29 Mejoramiento del hábitat rural

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
TÉCNICOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	0.40
3. GENERAR PARA 37 HOGARES SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL	0.00																													
3.1 IDENTIFICAR Y VIABILIZAR LOS TERRITORIOS PARA LA GENERACIÓN DE SDVE EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA RURAL	5.00	0.00	0.00	50.00	10.00	50.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	1.50		
3.2 REALIZAR TÉCNICAMENTE LA SOCIALIZACIÓN PARA LA POSTULACIÓN DE HOGARES AL SDVE EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA RURAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
3.3 REALIZAR ACCIONES PARA COORDINAR LA GESTIÓN INTRA E INTER INSTITUCIONAL PARA LA VIVIENDA RURAL	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.75		
4. GENERAR PARA 1 HOGAR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	0.00																													
5. GENERAR PARA 1 HOGAR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	0.00																													
5.1 APOYAR LA POSTULACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS SDVE PARA MEJORAMIENTO HABITACIONAL	2.50	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	0.88		
5.2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA DE LOS MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	2.50	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00		15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	25.00	0.63		
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																													
<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>																										<b>28.44</b>				



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 800 19 Apoyo al proceso de producción de Vivienda de Interés Prioritario

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Programa : 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REDUCIR 36 DÍAS EL TIEMPO DE LOS TRÁMITES DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN	0.00																											
1.1 RACIONALIZAR LOS TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS DEL SECTOR HÁBITAT U OTROS QUE TENGAN INCIDENCIA EN EL TIEMPO LÍNEA BASE DE LA CADENA DE TRÁMITES	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00			100.00	15.00	1.50	
1.2 SOCIALIZAR INFORMES DE INDICADORES DE 4 ENTIDADES QUE BUSQUE ESTABLECER OPORTUNIDADES DE MEJORAS Y PLANES DE ACCIÓN; IMPACTANDO LOS COMPONENTES PROCEDIMENTAL, JURÍDICO Y TECNOLÓGICO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	5.00	0.35
1.3 ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE MEJORAS A LOS TRÁMITES DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN A IMPLEMENTAR A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTANCIAS DEL ORDEN NACIONAL, DISTRITAL Y PRIVADOS	7.00	0.00	5.00	0.00	2.00	10.00	3.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.70
1.4 GESTIONAR LA EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE FORTALEZCAN LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES	11.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	15.00	1.65
2. ATENDER VIRTUALMENTE 90% DE LOS TRÁMITES DE LICENCIAMIENTO DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN Y SUS SERVICIOS ASOCIADOS, A TRAVÉS DEL SUPERCADÉ VIRTUAL VENTANILLA ÚNICA DE LA CONSTRUCCIÓN VUC	0.00																											
2.1 REALIZAR LOS DESARROLLOS Y PARAMETRIZACIONES DE LAS MEJORAS Y MANTENIMIENTOS DE LAS FUNCIONALIDADES TRANSVERSALES REQUERIDOS Y PRIORIZADOS EN EL SUPERCADÉ VIRTUAL VENTANILLA ÚNICA DE LA CONSTRUCCIÓN	14.00	0.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.80
2.2 MEJORAR E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS TRÁMITES DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN MEDIANTE LA GESTIÓN CONCERTADA DE DESARROLLOS O INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS	8.00	0.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	1.60
2.3 MEJORAR E IMPLEMENTAR 20 SERVICIOS VIRTUALES ASOCIADOS A LOS TRÁMITES DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE DESARROLLOS Y PARAMETRIZACIONES E INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS NECESARIAS	8.00	0.00	2.00	0.00	1.00	10.00	7.00	0.00		0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		30.00		100.00	10.00	0.80
3. GESTIONAR EL 100% DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO, INSCRITOS AL ESQUEMA MESA DE SOLUCIONES	0.00																											
3.1 GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN DE 10 PROYECTOS QUE CONTEMPLAN EL DESARROLLO DE VIS/VIP, QUE SE PRESENTEN POR INICIATIVA PRIVADA, PÚBLICA O DE CONVENIO MEDIANTE PROYECTO ASOCIATIVO	10.00	20.00	30.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	8.00
3.2 GESTIONAR LA CELERIDAD Y PRIORIZ. DE LAS RESP. A LAS SOLICIT. Y CONCEPTOS ASOCIADAS A LA CADENA DE	15.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	25.00	3.75

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 800 19 Apoyo al proceso de producción de Vivienda de Interés Prioritario

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
TRAMITES DE URB. Y CONSTRUCC. A TRAVÉS DE MESAS DE TRAB. CON LAS ENTID. DEL ORD. .DISTRIT.O PRIVADO																												
3.3 HACER SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS QUE CUENTAN CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ELEGIBILIDAD INSCRITOS EN EL ESQUEMA MESA DE SOLUCIONES	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	15.00	0.75
3.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS VIP/VIS INSCRITOS EN EL ESQUEMA, MEDIANTE VISITAS A TERRENO PARA BRINDAR APOYO AL DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y CAPTURA DE LA INFORMACIÓN DE VIVIENDAS HABILITADAS	5.00	5.00	5.00	5.00	7.50	5.00	7.50	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	20.00	1.00
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																									<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>22.90</b>	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 491 71 Implementación de estrategias de comunicación social y transparente

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Programa : 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR 5 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	0.00																											
1.1 DISEÑAR LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	1.00
1.2 ELABORAR, ESTABLECER Y DIFUNDIR EL CONCEPTO Y LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LAS CAMPAÑAS EXTERNAS	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.80
2. REALIZAR 560 ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERSECTORIAL E INTERNA	0.00																											
2.1 ACTUALIZAR CANALES ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN (INTRANET Y CARTELERAS VIRTUALES)	3.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	0.75
2.2 ELABORAR CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES Y/O INTERNAS	3.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		8.00		9.00		9.00		9.00		8.00		7.00		100.00	23.00	0.69
2.3 PRODUCIR Y PUBLICAR LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN VIDEOS Y/O ANIMACIONES DE EVENTOS, CELEBRACIONES Y DÍAS ESPECIALES	3.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	0.75
2.4 APOYAR LA REALIZACIÓN DE CONVERSATORIOS O CHARLAS INTERNAS	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.60
2.5 PROMOVER LA COMUNICACIÓN INTERSECTORIAL	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.33		8.34		8.34		8.33		8.33		8.33		100.00	24.99	0.75
3. REALIZAR 4 ENCUESTAS PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	0.00																											
3.1 REALIZAR EL CUESTIONARIO CON LAS PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS DEFINIDAS POR LA OFICINA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	1.00
3.2 REALIZAR UN TESTEO DE LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS INTERNAS Y LAS PUBLICACIONES DIRIGIDAS AL PUBLICO EXTERNO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	1.00
3.3 SELECCIONAR LA MUESTRA DONDE SE VA APLICAR LA ENCUESTA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.4 APLICAR EL TESTEO DE LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN EXTERNAS CON CIUDADANOS VINCULADOS Y/O EXTERNOS,	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	1.00
3.5 RECOLECTAR, TABULAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.6 PRODUCIR UN INFORME Y OBSERVACIONES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIONAR 1300 PUBLICACIONES DE NOTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE FREE-PRESS	0.00																											
4.1 REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA GESTIONAR CONTENIDOS	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	0.75
4.2 ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	0.75
4.3 ELABORAR MENSUALMENTE UN INFORME DE MONITOREO DE MEDIOS	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	0.75

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 491 71 Implementación de estrategias de comunicación social y transparente

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
4.4 GESTIONAR ENTREVISTAS CON LOS PERIODISTAS QUE CUBREN SDHT	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	0.75
4.5 GENERAR CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	0.75
5. LOGRAR 400.000 VISITAS A LA PÁGINA WEB	0.00																											
5.1 AUMENTAR MENSUALMENTE EL NÚMERO DE SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE)	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	0.75
5.2 REALIZAR EL CHEQUEO A LA MATRIZ DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS QUE SE PUBLICAN MENSUALMENTE EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	0.75
5.3 PROMOCIONAR LA PÁGINA WEB A TRAVÉS DE LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN IMPRESAS Y AUDIOVISUALES	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	1.00
5.4 PUBLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EN LA PÁGINA WEB	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.5 PUBLICAR INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SDHT Y DEL SECTOR HÁBITAT EN LA PÁGINA WEB	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	1.00
5.6 REALIZAR EL CHEQUEO GENERAL A LA MATRIZ DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS QUE SE PUBLICAN EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.7 PROMOCIONAR LA INTRANET Y EL CORREO POSTAL A TRAVÉS DE LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN IMPRESAS Y AUDIOVISUALES QUE SE DIFUNDEN EN LAS CARTELERAS VIRTUALES, LA INTRANET Y EL CORREO INSTITUCIONAL	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.34		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	1.00
6. REALIZAR 48 CONTENIDOS RADIALES Y AUDIOVISUALES PARA DIVULGACIÓN EXTERNA	0.00																											
6.1 REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA GESTIONAR CONTENIDOS	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	1.00
6.2 PROMOCIONAR EL CANAL VIRTUAL DE YOUTUBE Y FORMANTAR LA SUSCRIPCIÓN AL CANAL	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	1.00
6.3 PRODUCIR LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	1.00
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																											<b>19.59</b>

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 19.59**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 488 97 Implementación de instrumentos de gestión y financiación para la producción de Vivienda de Interés Prioritario

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupa

Programa : 15 Vivienda y hábitat humanos

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. GENERAR 5.522 SUBSIDIOS EN ESPECIE PARA HOGARES EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	0.00																											
1.1 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO QUE SE INSCRIBAN EN LA SECRETARIA A FIN DE PRESENTARLOS A COMITÉ DE ELEGIBILIDAD	30.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00			7.00		100.00	21.00	6.30	
1.2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO GENERADOS A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ELEGIBILIDAD.	20.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00			5.00		100.00	23.00	4.60	
1.3 REALIZAR SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS CON LAS ENTIDADES OPERADORAS DEL SECTOR	4.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00			9.00		100.00	19.00	0.76	
2. IMPLEMENTAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL 100% DEL ESQUEMA DE SUBSIDIO EN ESPECIE PARA LA GENERACIÓN DE OFERTA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Y LA VINCULACIÓN DE HOGARES A LA MISMA	0.00																											
2.1 REALIZAR LA VINCULACIÓN DE HOGARES A LAS SOLUCIONES HABITACIONALES GENERADAS POR LA SDHT, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES ESQUEMAS DE POSTULACIÓN	15.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00			5.00		100.00	23.00	3.45	
2.2 VINCULAR A UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL A LOS HOGARES VÍCTIMAS QUE SE ENCONTRABAN HABITANDO EL POLÍGONO "ALTOS DE LA ESTANCIA" EN COND. DIFERENTE A PROPIETARIO O POSEEDOR DE ACUERDO A LA RES. 937DE 2014	10.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		10.00		10.00			5.00		100.00	12.00	1.20	
2.3 BRINDAR APOYO Y ASISTENCIA A LOS HOGARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE DESEEN ADQUIRIR VIVIENDA CON RECURSOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA EN ESPECIE	4.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00			7.00		100.00	21.00	0.84	
2.4 ESTABLECER CANALES DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES DE DIFERENTE ORDEN QUE PERMITA COFINANCIAR PROYECTOS DEL SECTOR HÁBITAT	4.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		20.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00			3.00		2.00	100.00	35.00	1.40
2.5 REALIZAR SUBASTAS INVERSAS ELECTRÓNICAS PARA OFERTAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR DIFERENTES MODALIDADES DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS EN EL SECTOR HÁBITAT	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00			10.00		100.00	10.00	0.40	
2.6 REALIZAR JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA HOGARES QUE DESEEN ACCEDER AL SDVE	4.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00			8.00		100.00	20.00	0.80	
3. GESTIONAR 100% LA RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS O VIVIENDA DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE LA SENTENCIA T-908 DE 2012	0.00																											
3.1 ESCRITURAR LA SOLUCIÓN HABITACIONAL ESCOGIDA POR LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL RECONOCIMIENTO DE VALOR DE ARRENDAMIENTO, QUE ESCOGIERON EN LOS PROYECTOS COLORES DE BOLONIA Y RINCON DE BOLONIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35.00		35.00		20.00		10.00		0.00			0.00		100.00	0.00	0.00	
3.2 RECONOCER EL VALOR DE ARRENDAMIENTO A HOGARES	1.00																								100.00	36.00	0.36	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 488 97 Implementación de instrumentos de gestión y financiación para la producción de Vivienda de Interés Prioritario

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
BENEFICIARIOS DE VIVIENDA DE LA SENTENCIA T-908 QUE AÚN NO CUENTAN CON TITULO DE PROPIEDAD		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		2.00		2.00		0.00		0.00				
3.3 REALIZAR EL DESEMBOLSO DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN DEL VALOR PAGADO POR LOS HOGARES SOBRE EL LOTE DE TERRENO SIN CONSTRUIR ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 161 DE 2014 A DOS HOGARES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
4. GESTIONAR 100% EL BENEFICIO DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	0.00																											
4.1 ESCRITURACIÓN DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES ESCOGIDAS POR LOS HOGARES DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL.	2.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		100.00	67.00	1.34
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>	
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>22.45</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 487 102 Mecanismos para la producción de suelo para Vivienda de Interés Prioritario

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupa

Programa : 15 Vivienda y hábitat humanos

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. GESTIONAR 3.5 HECTÁREAS DE SUELO ÚTIL URBANIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIP	0.00																											
1.1 IDENTIFICAR PREDIOS E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS, MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE SUELO DIRIGIDOS A LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	15.00	0.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	21.00	3.15
1.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUM. DE GESTIÓN DEL SUELO IMPLM.MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIM. DE LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS Y LA ELABORACIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS DE LOS PREDIOS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	3.00
1.3 COORDINAR CON OTRAS ENTIDADES DE ORDEN DISTRITAL Y NACIONAL LA PUESTA EN MARCHA Y SEGUIM. DE INSTRUMENTOS, MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL SUELO ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN DE VIP	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		4.00		100.00	16.00	1.60
1.4 HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PARA LA HABILITACIÓN DE SUELO PARA LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	25.00	2.50
2. GESTIONAR 5 PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE GENEREN SUELO ÚTIL EN TRATAMIENTO DE DESARROLLO O MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE VIP	0.00																											
2.1 BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ÉCNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESQUEMA DE GESTIÓN ASOCIADA PARA LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA SDHT	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	4.00
2.2 PROMOVER PROYECTOS ASOCIATIVOS QUE GENEREN SUELO Y UNIDADES DE VIP, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA DE LOS PROYECTOS	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	25.00	5.00
3. GESTIONAR 0% LAS OBRAS DE URBANISMO Y MITIGACIÓN REQUERIDAS PARA LA HABILITACIÓN DE SUELO EN PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL SECTOR HÁBITAT PARA LA	0.00																											
3.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN REQUERIDAS PARA LA HABILITACIÓN DE SUELO PARA LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	25.00	2.50

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 21.75**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 435 116 Mejoramiento integral de barrios de origen informal

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupa

Programa : 15 Vivienda y hábitat humanos

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. IMPLEMENTAR 100% DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL SECTOR CHIGUAZA	0.00																											
1.1 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DIVERSIFICADA DE GESTIÓN Y FOCALIZACIÓN DE RECURSOS, CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL SECTOR CHIGUAZA.	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	1.00
1.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS EN EL PROYECTO DEL SECTOR CHIGUAZA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	1.00
1.3 IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN EL SECTOR DE CHIGUAZA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.50
1.4 REVISAR Y AJUSTAR LA PROPUESTA DEL SECTOR DE CHIGUAZA 2016	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORAR 20 EXPEDIENTES PARA LA REGULARIZACIÓN DE BARRIOS DE ORIGEN INFORMAL -2015	0.00																											
2.1 REALIZAR TALLERES INFORMATIVOS CON LA COMUNIDAD DE CADA BARRIO PARA EL PROCESO REGULARIZACIÓN.	1.50	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.75
2.2 REALIZAR LA SOLICITUD A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DEL CONCEPTO CARTOGRAFICO PARA EL PLANO DE LOTEOS PARA LA REGULARIZACIÓN.	1.50	5.00	50.00	5.00	15.00	5.00	0.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	0.98
2.3 REALIZAR LA GESTIÓN DEL CONCEPTO CARTOGRAFICO PARA EL PLANO DE LOTEOS A EXPEDIR POR LA SDP PARA LA REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.50	0.00	50.00	5.00	15.00	5.00	0.00	10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	0.98
2.4 "REALIZAR LA CITACIÓN A LOS INTERESADOS Y AFECTADOS CON EL	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00		5.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		100.00	10.00	0.15
2.5 ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO CATASTRAL PARA EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN	1.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	15.00	0.23
2.6 REALIZAR LA SOLICITUD DE CONCEPTOS TÉCNICOS A LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.50	5.00	5.00	5.00	50.00	5.00	0.00	5.00		5.00		10.00		10.00		15.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	55.00	0.83
2.7 REALIZAR LA GESTIÓN DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS ANTE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00		5.00		10.00		15.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.15
2.8 CONFORMAR Y RADICAR UN EXPEDIENTE DE REGULARIZACIÓN POR CADA BARRIO	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.75
2.9 REALIZAR EL INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD PARA INICIAR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		20.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.60
2.10 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LOS BARRIOS A REGULARIZAR - 2016	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORAR 30 EXPEDIENTES URBANOS PARA LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS DE ORIGEN INFORMAL	0.00																											
3.1 ELABORACION Y/O VALIDACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD PARA INICIAR LA ETAPA PREVIA DEL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.50	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
3.2 REALIZAR LOS TALLERES ASOCIADOS AL PROCESO PARTICIPATIVO CON LA COMUNIDAD EN LA ETAPA PREVIA	1.50	0.00	0.00	5.00	7.00	5.00	8.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	15.00	0.23



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 435 116 Mejoramiento integral de barrios de origen informal

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DEL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA																												
3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE PLANO DE LOTEO VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS.	1.50	20.00	20.00	26.67	80.00	26.67	0.00	26.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
3.4 REALIZAR LA SOLICITUD A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DEL CONCEPTO CARTOGRAFICO PARA EL PLANO DE LOTEO EN EL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.50	0.00	0.00	20.00	93.30	26.67	6.70	26.67		26.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
3.5 REALIZAR LA GESTIÓN DEL CONCEPTO CARTOGRAFICO PARA EL PLANO DE LOTEO A EXPEDIR POR LA SDP, PARA EL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.50	0.00	0.00	0.00	93.30	20.00	6.70	26.67		26.67		26.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
3.6 REALIZAR LA SOLICITUD DE CONCEPTOS TÉCNICOS A LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.50	0.00	0.00	0.00	60.00	20.00	14.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	74.00	1.11
3.7 REALIZAR LA GESTIÓN DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS ANTE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	14.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	17.00	0.26
3.8 ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN	1.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	30.00	0.45
3.9 CONFORMAR Y RADICAR UN EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA POR CADA DESARROLLO INFORMAL	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.67		6.67		6.67		10.00		10.00		13.33		16.67		16.67		13.32		100.00	3.00	0.30
3.10 IDENTIFICAR Y PROGRAMAR DESARROLLOS A LEGALIZAR-2016	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. INTERVENIR 6 ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE MEJORAMIENTO	0.00																											
4.1 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DIVERSIFICADA DE GESTIÓN Y FOCALIZACIÓN DE RECURSOS, CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN.	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	0.80
4.2 "REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS EN LAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.80
4.3 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LAS APIS, DE FORMA ARTICULADA CON LOS EQUIPOS TERRITORIALES DE OTRAS ENTIDADES.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.40
4.4 REVISAR AJUSTAR LAS PROPUESTAS DE LAS API -2016	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. GENERAR 1,248 SUBSIDIOS DE VIVIENDA A HOGARES PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O HABITABILIDAD	0.00																											
5.1 GENERAR SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN ESPECIE EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL O HABITACIONAL PRESENTADOS POR PARTE DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR -CVP.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.2 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN BAJO EL ESQUEMA DE POSTULACIÓN TERRITORIAL DIRIGIDO.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. COMPLEMENTAR 15 AREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE MEJORAMIENTO	0.00																											
6.1 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DIVERSIFICADA DE GESTIÓN Y FOCALIZACIÓN DE RECURSOS, PARA REALIZAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS EN LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN DEFINIDAS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 435 116 Mejoramiento integral de barrios de origen informal

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
6.3 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIP SOC. EN EL MEJ. INT. DE BARRIOS EN LAS APIS DONDE SE REALICEN ACCIONES COMPLEMENT. DE FORMA ARTICULADA CON LOS EQUIPOS TERRITORIALES DE OTRAS ENTIDADES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	0.00	0.00
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>																								<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>18.24</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 418 111 Fortalecimiento de la gestión pública

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Programa : 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. GENERAR 2.5 DOCUMENTOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	0.00																											
1.1 DESARROLLAR EL PROCESO RELACIONADO CON LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA SDHT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
1.2 ACTUALIZAR Y FORMALIZAR LA METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL Y REALIZAR LA METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
2. APOYAR 100% LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	0.00																											
2.1 TRAMITAR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS FRENTE A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00	23.00	1.15			
3. MANTENER 1 SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL DE CONTROL INTERNO	0.00																											
3.1 DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR EL SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	0.00	100.00	11.00	0.22			
3.2 SOCIALIZAR EL SIG INTERNAMENTE	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	30.00	0.30				
3.3 ATENDER LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG	2.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	23.00	0.46			
3.4 MANTENER Y MEJORAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00	23.00	0.46				
3.5 APOYAR EL DESARROLLO DEL COMITÉ SIG	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	24.00	0.24			
4. IMPLEMENTAR 40% DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL -SGA	0.00																											
4.1 MANTENER Y MEJORAR LOS COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	6.00	5.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00	22.00	1.32			
5. MANTENER 100 % EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0.00																											
5.1 GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	7.00	0.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	40.00	2.80				
6. MANTENER 100% EL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	0.00																											
6.1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL FOREST	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00	24.99	0.50			
6.2 APLICAR LAS TRD EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00			
6.3 REALIZAR LAS CAPACITACIONES A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS SOBRE EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00	24.99	0.50			
6.4 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO AL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN (SIC)	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00	24.99	0.50			

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 418 111 Fortalecimiento de la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
7. GARANTIZAR 100% LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD	0.00																											
7.1 ADQUIRIR EL MOBILIARIO Y REALIZAR LAS ADECUACIONES REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		0.00		0.00		100.00	40.00	2.00
7.2 ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	24.00	1.20
8. GARANTIZAR 100% LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD	0.00																											
8.1 APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZA LA SECRETARÍA EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN	3.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.69
8.2 TRAMITAR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	3.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
8.3 PRESTAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD	3.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	28.00	0.84
8.4 ATENDER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS EN CUANTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE	3.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	0.69
9. MANTENER 100% LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA	0.00																											
9.1 GARANTIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SERVIDORES DE VOZ, DOMINIO, APLICACIONES Y BASES DE DATOS DE LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	1.25
9.2 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA NECESARIA DE ENERGÍA Y DE DATOS DE LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	1.25
10. FORTALECER 100% LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y DE APOYO	0.00																											
10.1 GARANTIZAR LA ASIGNACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN PARA APOYAR LA GESTIÓN MISIONAL Y DE APOYO DE LA ENTIDAD	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.75
10.2 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.75
10.3 ADQUIRIR Y ACTUALIZAR LAS LICENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD	3.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		0.00		20.00		0.00		10.00		100.00	30.00	0.90
10.4 IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN RED PARA CENTRALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		40.00		20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. ALCANZAR 94% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD	0.00																											
11.1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PROCESADA EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO DE LA ENTIDAD	2.00	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	0.50
11.2 APLICAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO A LOS CIUDADANOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
11.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	2.00	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	0.50

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 418 111 Fortalecimiento de la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
11.4 PARTICIPAR EN LAS "FERIAS DISTRITALES DE SERVICIO AL CIUDADANO" ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SERVICIO AL CIUDADANO Y OTROS EVENTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROGRAMADOS	2.00	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	0.50
11.5 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS QUE INGRESAN A LA SDHT	2.00	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	0.50
11.6 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA	2.00	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		100.00	25.00	0.50
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>	
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>22.47</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 417 123 Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Programa : 17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios d

INVERSIONES			Millones de pesos 2015		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2015 AVANCE A: 31/03/2015

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. MONITOREAR 3500 HAS DE SUELO DE PROTECCIÓN O SUSCEPTIBLES DE OCUPACIÓN ILEGAL	0.00																											
1.1 REALIZAR VISITAS PERIÓDICAS A LAS ÁREAS DE MONITOREO	4.80	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.10
1.2 INCORPORAR NUEVAS ÁREAS DONDE SE IDENTIFIQUEN INDICIOS DE ENAJENACIÓN ILEGAL Y/O SE PRESENTEN DESARROLLOS INFORMALES	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
1.3 DEPURAR LAS BASES EXISTENTES EN CONCORDANCIA CON LOS DESARROLLOS QUE SON OBJETO DE LEGALIZACIÓN	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
1.4 ADMINISTRAR LOS SISTEMAS GEOVISOR Y SIDIVIC CON LA INFORMACION DE MOITOREO MENSUAL.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
2. TRAMITAR 400 RADICACIONES DE DOCUMENTOS PARA LA ENAJENACIÓN DE VIVIENDA	0.00																											
2.1 EVALUAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
2.2 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL 100% DE LA DOCUMENTACIÓN DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS MISMOS	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
2.3 INCORPORAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA BASE DE DATOS	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
3. CONTROLAR 100 PORCIENTO LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE HAN OBTENIDO EL REGISTRO DE ENAJENACIÓN O MATRÍCULAS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA	0.00																											
3.1 VERIFICAR EN EL 100% DE VIGILADOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL REGISTRO, OTORGAMIENTO DE PERMISOS O MATRÍCULA.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
3.2 HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO QUE SE DESARROLLAN EN EL DISTRITO CAPITAL.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
3.3 INCORPORAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA BASE DE DATOS	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
4. TERMINAR 1200 INVESTIGACIONES CON DECISIÓN DE FONDO DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA	0.00																											
4.1 ATENDER QUEJAS E INVESTIGACIONES POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y DESMEJORAMIENTO DE ESPECIFICACIONES.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
4.2 ATENDER QUEJAS E INVESTIGACIONES POR ENAJENACIÓN ILEGAL, INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL REGISTRO (ENAJENADORES Y ARRENDADORES)	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
4.3 RESOLVER TODOS LOS RECURSOS DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
4.4 TERMINAR CON DECISIÓN DE FONDO LAS INVESTIGACIONES	4.76																									100.00	23.00	1.09

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2015**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 118 Secretaría Distrital del Hábitat  
 417 123 Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
ADELANTADAS CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, ENAJENACIÓN ILEGAL, ARRENDAM. Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL REGISTRO		5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00				
4.5 INCORPORAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA BASE DE DATOS SIDIVIC	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
5. EVALUAR 560 CASOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES DENTRO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS APROBADAS POR LOS CURADORES URBANOS DE BOGOTÁ	0.00																											
5.1 REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A LAS CURADURÍAS URBANAS PARA REALIZAR EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
5.2 ELABORAR EL INFORME TÉCNICO POR PARTE DE ARQUITECTOS Y ABOGADOS PARA SER PRESENTADO PARA SU APROBACIÓN AL COORDINADOR DEL EQUIPO.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
5.3 PRESENTAR LOS CASOS ESTUDIADOS ANTE LOS COMISIONADOS EN LAS SESIONES PREVISTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CORRESPONDAN	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
5.4 ELABORAR LAS ACTAS DONDE CONSTEN LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LOS COMISIONADOS Y PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y FIRMA.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
5.5 ELABORAR INFORMES DE GESTIÓN, EJECUTIVOS Y ESTADÍSTICOS SOBRE LOS CASOS ESTUDIADOS POR LA COMISIÓN DE VEEDURÍA DE LAS CURADURÍAS URBANAS DE BOGOTÁ.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
6. GESTIONAR 100% LA LIQUIDACIÓN DE LAS 9 EMPRESAS INTERVENIDAS ENAJENADORAS DE INMUEBLES	0.00																											
6.1 HACER SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN PROCESO DE INTERVENCIÓN.	4.76	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	23.00	1.09
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>	
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>23.00</b>